
 

 

 

 

 

 

 

Societatea Naţională  T: 004-0374 – 401020 551130, Mediaş Capital social: 3.854.224.000 lei  
de Gaze Naturale  F: 004-0269-846901 Piața C.I. Motaş, nr.4  CIF: RO 14056826  
Romgaz S.A. E: secretariat@romgaz.ro Jud. Sibiu – România Nr.ord.reg.com: J2001000392326  
 

 

RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 

Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

 

Data Raportului: 27 iunie 2025 

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. 

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 

Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2001000392326 

Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)  

 

 

Eveniment important de raportat: 

 

• Încheiere Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția "Ciclu 

combinat cu turbine pe gaz" – Iernut 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 569/18 iunie 2025 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013, pentru 

aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013 - 2020, inclusiv Planul Național de Investiții 

(PNI). Prin H.G. nr. 569/18 iunie 2025 se prelungesc: termenul de finalizare şi punere în funcţiune a 

investițiilor finanțate nerambursabil din contul PNI - până la 31 decembrie 2025, termenul de rambursare 

a cheltuielilor aferente investițiilor - până la 30 iunie 2026, precum şi celelalte termene corelative. 

 

Prin urmare, a fost transmis de Ministerul Energiei Actul Adițional nr. 11 la Contractul de finanțare nr. 

4/07.12.2017 pentru investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" – Iernut, semnat de ambele părți, 

înregistrat în S.N.G.N. Romgaz S.A. în data de  27 iunie 2025. 

Obiectul actului adițional este modificarea duratei contractului până la data de 30 iunie 2026, pentru 

finanțare precum și modificarea graficului de realizare a investiției prevăzut în contract. Data finalizării 

investiției, confirmată de punerea în funcțiune a acesteia, nu poate depăși data de 31 decembrie 2025. 

 

Încheierea Contractului de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" 

– Iernut a făcut obiectul Raportului Curent publicat în data de 11 decembrie 2017. 
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